

Prot. n. 219 del 30/09/2023

Oggetto: Affidamento dei servizi: “a) Servizi di assistenza e consulenza in materia di prevenzione incendi, riguardanti gli spazi ed i teatri gestiti dall’Associazione; b) Servizi di predisposizione e presentazione, ai competenti Uffici, di tutta la documentazione tecnico-progettuale ed amministrativa diretta ad assolvere gli adempimenti di cui alle disposizioni normative in materia di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 del Teatro India, Lungotevere Vittorio Gassman, 1, 00146 Roma” – CIG: **Z4338725BA**.

Contratto di appalto stipulato tra Associazione Teatro di Roma, ora Fondazione Teatro di Roma, e Michele Rainieri, in data 10/11/2022.

Determina di variante contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con determina n. 161 del 04/11/2022, l’Associazione Teatro di Roma, ora Fondazione, ha disposto, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture (di seguito anche solo “**Codice**”), l’affidamento dei servizi: “a) Servizi di assistenza e consulenza in materia di prevenzione incendi, riguardanti gli spazi ed i teatri gestiti dall’Associazione; b) Servizi di predisposizione e presentazione, ai competenti Uffici, di tutta la documentazione tecnico-progettuale ed amministrativa diretta ad assolvere gli adempimenti di cui alle disposizioni normative in materia di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 del Teatro India, Lungotevere Vittorio Gassman, 1, 00146 Roma” – CIG: **Z4338725BA** (di seguito anche solo “**Servizi**”) in favore del **Per. Ind. Michele Rainieri** (C.F.: RNRMHL67D25B034X e P.IVA: 02663620348);
- dopo l’esito positivo della verifica svolta in ordine alla comprova dei requisiti, l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice;
- in data 10/11/2022 è stato stipulato il contratto, per un importo complessivo pari a **euro 38.999,20 (trentottomilanovecentovovantanove/20)** oltre oneri di legge (di seguito anche solo “**Contratto**”);

- le prestazioni contrattuali oggetto dell'affidamento in esame sono in corso;

CONSIDERATO CHE

- in corso di esecuzione delle attività di Contratto, per esigenze sopravvenute della Fondazione, si impone un mutamento delle modalità di esecuzione, con una assidua presenza presso la sede della Fondazione, tale da implicare l'individuazione di un diverso affidatario;
- per le su esposte motivazioni, occorre modificare il Contratto, rideterminando il termine per l'ultimazione delle prestazioni di cui al punto a) dell'oggetto, stabilito all'attualità alla data del 30/09/2023 e provvedendo alla riduzione dello stesso per un importo pari a euro 10.082,84 (diecimilaottantadue/84) oltre iva ed oneri di legge;
- le circostanze e le esigenze suddette inverano la necessità, imprevista e imprevedibile, di modificare il Contratto nei termini appena specificati, fermo restando che non ne alterano la natura generale;
- in tal senso, le dette circostanze ed esigenze possono essere ricondotte nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lett. c) del Codice (c.d. "variante in corso d'opera"), in forza del quale *"I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento (...) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto"*;
- in virtù di quanto sopra, la Fondazione intende:
 - a) avvalersi della facoltà di apportare modifiche al Contratto ai sensi del suddetto art. 106, comma 1, lett. c) del Codice;
 - b) ridurre la durata dell'affidamento per l'esecuzione del servizio di cui al **punto a)** e, **dell'oggetto** fissandola al 30/09/2023 conseguentemente, ridurre l'importo di euro 10.082,84 (diecimilaottantadue/84) oltre iva ed oneri di legge;

DATO ALTRESÌ ATTO CHE

- con Delibera del 28 dicembre 2022, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro di Roma, ora Fondazione, ha proceduto alla nomina della Dott.ssa Giovanna Marinelli quale

Commissario Straordinario dell'Ente e, in pari data, la Dott.ssa Marinelli ha accettato l'incarico.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, il Commissario straordinario dell'Ente

DETERMINA

- che, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del Codice, la Fondazione disponga la variazione del Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del Codice, considerando quale data ultima per l'esecuzione del servizio di cui al **punto a) dell'oggetto** quella del 30/09/2023 e provvedendo alla riduzione dello stesso per un importo pari a euro 10.082,84 (diecimilaottantadue/84) oltre iva ed oneri di legge;
- che, in conseguenza della variazione del termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, disposta ai sensi di quanto sopra:
 - l'importo complessivo del Contratto venga decrementato, risultando all'attualità pari a complessivi **euro 28.916,36 (ventottomilanovecentosedici/36)**;
 - il termine per l'ultimazione delle prestazioni di cui al **punto a)** dell'oggetto del Contratto medesimo, venga rideterminato e, quindi, stabilito all'attualità alla data del 30/09/2023; resta fermo il termine previsto per l'esecuzione delle prestazioni di cui al **punto b)** dell'oggetto del Contratto;
- di procedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, alla pubblicazione della presente Determina sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;
- di procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al Contratto per recepire la variazione di che trattasi;
- di disporre in capo agli uffici e ai soggetti competenti il compimento di ogni adempimento e attività occorrente, ai sensi di legge e di contratto, alla corretta, conforme, tempestiva e completa attuazione delle modifiche in oggetto.

Roma, 30 settembre 2023

Il Commissario Straordinario

(Dott.ssa Giovanna Marinelli)

