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Prot. n. 192 del 7 settembre 2023

DETERMINA DI PROROGA TECNICA “SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CONTROLLO ACCESSI
DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA?”, ora Fondazione Teatro di Roma (CIG 9410166AA2)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
premesso che
con deliberazione del 28.12.2022, 'Assemblea dei Soci dell’Associazione Teatro di Roma ha
proceduto alla nomina della Dott.ssa Giovanna Marinelli quale Commissario Straordinario del’Ente;

la Dott.ssa Giovanna Marinelli ha accettato la suddetta nomina in data 28.12.2022, assumendone
ogni conseguente potere e prerogativa;

con determina n. 119 del 15/09/2022 e con successivo contratto del 16/09/2022 il servizio in oggetto
e stato affidato a CLAN SERVICES SOC. COOP, per una durata di dieci mesi;

con determina n. 134 del 13/06/2023, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, & stata disposta
la variazione dellimporto complessivo del Contratto mediante I'esecuzione di ulteriori prestazioni
nella misura del 20% di tale importo complessivo e, conseguentemente, & stato rideterminato il
termine per I'ultimazione delle prestazioni di cui al contratto medesimo, alla data del 30/09/2023, o
comunque fino a concorrenza massima dell'importo contrattuale; .

considerato che

attesa la imminente conclusione delle attivita oggetto del predetto contratto, occorre indire una nuova
procedura di affidamento per I'acquisizione delle relative prestazioni, di cui occorre garantire la
continuita, poiché le stesse risultano essenziali e prioritarie per il perseguimento delle finalita
istituzionali della Fondazione;

i tempi per I'approntamento della documentazione necessaria alla indizione ed espletamento delle
procedure selettive per I'affidamento del richiamato servizio non consentono all'ente di completare
un regolare processo diindividuazione degli operatori economici entro la suddetta imminente data
di scadenza naturale del rapporto contrattuale in oggetto;

nelle more della definizione della procedura avente ad oggetto il nuovo affidamento del servizio, &
necessario assicurarne I'esecuzione continua, scongiurando eventuali interruzioni che potrebbero
arrecare un grave pregiudizio al regolare svolgimento e alla prosecuzione dell'attivita
istituzionale dell’Ente;

rilevato ancora che

ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la durata del contratto pud essere
differita per gli affidamenti in corso di esecuzione per un periodo di tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
aggiudicatario, restando inteso che nel periodo di proroga il contraente € tenuto all'esecuzione
delle prestazioni previste nel pregresso contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;

I'Anac, con delibera n. 576 del 28 luglio 2021, ha ribadito che la proroga cd tecnica deve essere volta
ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime
contrattuale ad un altro;

la stessa Anac ha precisato che, quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello
svolgimento del servizio in capo al precedente affidatario nelle more dell’'espletamento delle
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procedure necessarie per lindividuazione di un nuovo soggetto affidatario, non & prevista la
necessita di un nuovo CIG, restando in vigore quello originario;
ritenuto che

sussistono dunque i presupposti di legge per procedere alla estensione della durata della proroga
tecnica del servizio su menzionato, nelle more dell’espletamento delle procedure per il nuovo
affidamento, al fine di garantire la prosecuzione dell'erogazione delle essenziali prestazioni relative
al rapporto contrattuale sopra richiamato;

visti
il D.Lgs. n. 50/2016, I'art. 34 del regolamento gare e contratti nonché il DPR n.207/2010, nelle parti
ancora in vigore;

dato atto

che lI'impegno di spesa di cui alla dedotta estensione della durata della proroga sara imputato al
relativo capitolo di bilancio;

N

che la funzione del RUP, per la descritta estensione della durata della proroga, & assolta dal
Commissario Straordinario Dott.ssa Giovanna Marinelli;

determina

di autorizzare la proroga tecnica di cui alloggetto, in coerenza con l'impostazione del contratto,
sottoscritto in data 16/09/2022, agli stessi prezzi, patti e condizioni, con esclusione di ogni ipotesi di
rinnovo tacito;

di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione della
presente Determina sul sito istituzionale del’Ente, sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di
gara e contratti.

Roma, 7 settembre 2023

Il Co issario Straordinario
Doftt’'ssa Giovanna Marinehi -
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