Fondazione Teatro di Roma - Teatro Nazionale
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P.iva 02067821005 - C.f. 08481800582

delibera G.R. Lazio n.8082 del 18.10.90

Prot. n. 146 del 21/06/2023

Oggetto: Fondazione Teatro di Roma — Affidamento “INTERVENTO DI RIPRISTINO
FUNZIONALITA" TRASFORMATORI MT/BT CABINA ELETTRICA DEL TETRO
ARGENTINA” — CIG 9678542984
Contratto di appalto stipulato tra Fondazione Teatro di Roma e IN.TECH SPA in data
09 giugno 2023.

Determina generale di incremento dell’importo contrattuale entro il quinto
d’obbligo delle prestazioni contrattuali ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- la Fondazione Teatro di Roma, con determina n. 52 del 09/03/2023, con procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/20202 conv. in Legge
n.120/2020 come modificato dal D.L. n.77/2021 e s.m.i., in deroga agli articoli 36, comma
2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti
pubblici relativo a lavori, servizi e forniture (di seguito anche solo “Codice”), ha disposto
l'aggiudicazione dell’ “Intervento di ripristino funzionalita trasformatori mt/bt cabina elettrica
del Tetro Argentina — CIG 9678542984” in favore della societa IN.TECH SPA:;

— dopo I'esito positivo della verifica svolta in ordine alla comprova dei requisiti attestati in gara
dall'aggiudicatario di cui sopra, I'aggiudicazione & divenuta efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del Codice;

— in data 09/03/2023 ¢ stato quindi stipulato tra le Parti il contratto di appalto in oggetto, per
un importo complessivo pari a euro 44.363,38 (quarantaquattromilatrecento-

sessantatre/38), oltre IVA (di seguito anche solo “Contratto”);
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— ai sensi del Contratto, il termine di ultimazione delle prestazioni oggetto dello stesso & pari
a stimati mesi 3 (tre), decorrenti dal 09/03/2023 ed & quindi stabilito alla data del 8 giugno
2023;

— le prestazioni contrattuali previste ai fini dell’affidamento in esame sono in corso di
svolgimento;

. CONSIDERATO CHE

— e sorta 'esigenza, in fase di posa in opera dei nuovi macchinari, di ripristinare il pavimento
disconnesso, presente nella cabina di media tensione;

— alla luce di tale sopravvenienza, € sorta la necessita di disporre l'incremento delle
prestazioni oggetto del Contratto, nella misura rientrante nel 20% dell’importo del Contratto
stesso e quindi per un importo pari a euro 2.900,00 (duemilanovecento/00);

— cio posto, per assolvere a tale esigenza la Fondazione intende:

a) avvalersidella facolta riconosciuta dall’art. 106, comma 12, del Codice, in forza del quale
‘la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento
0 una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, puo imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario”; .

b) di conseguenza, disporre‘ un incremento delle prestazioni, attinenti l'oggetto
dell’affidamento, fino alla concorrenza di un quinto dellimporto del Contratto e, nella
fattispecie, nella misura e per I'importo di cui al precedente alinea;

DATO ALTRESI ATTO CHE

— con Delibera del 28 dicembre 2022, 'Assemblea dei Soci dellAssociazione Teatro di
Roma, ora Fondazione Teatro di Roma, ha proceduto alla nomina della Dott.ssa Giovanna
Marinelli quale Commissario Straordinario dell’Ente e, in pari data, la Dott.ssa Marinelli ha
accettato I'incarico. |

Tutto cid premesso e considerato, il Commissario straordinario del’Ente

DETERMINA
—  che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Fondazione disponga la variazione

dell'importo complessivo del Contratto mediante I'esecuzione di ulteriori prestazioni nella

2



Fondazione Teatro di Roma - Teatro Nazionale

Via clei Barbieri, 21 - 00186 Roma * Telefono 06 6840001
info@teatrodiroma.net * teatrodiroma.net

Piva 02067821005 - C.f. 08481800582

delibera G.R. Lazio n.8082 del 18.10.90

misura rientrante nel 20% dell’'importo del Contratto stesso e quindi per un importo pari
a euro 2.900,00 (duemilanovecento/00);

— che, in conseguenza della variazione delle prestazioni oggetto del Contratto disposta ai
sensi di quanto sopra, il termine per l'ultimazione di tali prestazioni di cui al Contratto
medesimo venga rideterminato in complessivi 112 giorni, decorrenti dal 09/03/2023 e,
quindi, alla data del 28/06/2023;

- di procedere alla stipula del relativo atto di sottomissione con IN.-TECH SPA, in
recepimento di quanto disposto per mezzo della presente determina, apportando
eventualmente all'uopo, per mezzo del suddetto atto di sottomissione, ogni conseguente

e occorrente modifica del Contratto.

Roma, 21 giugno 2023

Il Commissario Straordinario




