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P.iva 02067821005 - C.f. 08481800582

delibera G.R. Lazio n.8082 del 18.10.90

Prot. n. 90 del 10/05/2023

Oggetto: Associazione Teatro di Roma — Affidamento del “Servizio di conduzione,
manutenzione e presidio degli impianti tecnologici, con assunzione del ruolo di Terzo
Responsabile dei Teatri Argentina e India in Roma” — CIG 95463422A2
Contratto di appalto stipulato tra Associazione Teatro di Roma e Dussmann Service
S.r.l, in data 16/12/2022.

Determina di variante contrattuale ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO CHE

— aseguito dell’esperimento della procedura di affidamento diretto ai sensi degli artt. 32 co.2
e 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il Codice dei contratti
pubblici relativo a lavori, servizi e forniture (di seguito anche solo “Codice”), per
I'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e presidio degli impianti tecnologici,
con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile dei Teatri Argentina e India in Roma - CIG
95463422A2 (di seguito anche solo “Servizio”), 'Associazione Teatro di Roma, con
determina n. 184 del 14/12/2022, ha disposto I'aggiudicazione in favore di Dussmann
Service S.r.l (C.F. e P.IVA: 00124140211),

— dopo l'esito positivo della verifica svolta in ordine alla comprova dei requisiti attestati in gara
dall'aggiudicatario di cui sopra, I'aggiudicazione & divenuta efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del Codice;

— in data 16/12/2022 & stato quindi stipulato il contratto di appalto in oggetto, per un importo
complessivo pari a euro 139.000,00 (centotrentanovemila/00), oltre IVA (di seguito anche

solo “Contratto”);

- le prestazioni contrattuali oggetto dell’affidamento in esame sono in corso;

CONSIDERATO CHE



— per esigenze imprevedibili ed urgenti legate al reperimento di materiale idraulico ed
elettrico, in sostituzione di quello usurato, presente nei bagni destinati al pubblico del Teatro
India, nonché al reperimento di un quadro elettrico, corredato di linea dedicata, da collocare
presso lo spazio esterno del Teatro India, & sorta la necessita di disporre un incremento
delle prestazioni oggetto del Contratto, in misura inferiore al 10% dellimporto del Contratto
stesso e, nella specie, per un importo pari a euro 9.1 14,05 (novemilacentoquattordici/05);

— Ci0 posto, per assolvere a tale esigenza I'Associazione intende:

a) avvalersi della facolta riconosciuta dall’art. 106, comma 2, del Codice, in forza del quale
‘I contratti possono parimenti essere modificati, olfre a quanto previsto al comma 1,
senza necessita di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della
modifica € al di sotto di entrambi i sequenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il
10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i
contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali (...)%

b) di conseguenza, disporre un incremento delle prestazioni attinenti il Servizio in misura
inferiore al 10% dell'importo del Contratto e, nella fattispecie, nella misura e per 'importo
di cui al precedente alinea;

DATO ALTRESI ATTO CHE
— con Delibera del 28 dicembre 2022, 'Assemblea dei Soci dell’Associazione Teatro di Roma
ha proceduto alla nomina della Dott.ssa Giovanna Marinelli quale Commissario
Straordinario del’Ente e, in pari data, la Dott.ssa Marinelli ha accettato l'incarico.
— con determina n.3 del 09/01/2023 & stata disposta la sostituzione e nomina del RUP, , ai
sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e nominata la Dott.ssa Giovanna Marinelli
quale nuovo Rup nella procedura in oggetto;

* % %

Tutto cié premesso e considerato, il Commissario straordinario dellEnte

DETERMINA
— che, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice, 'Associazione disponga la variazione
dell'importo complessivo del Contratto mediante I'esecuzione di ulteriori prestazioni nella
misura inferiore al 10% di tale importo complessivo e, in particolare, per un maggiore

importo pari a euro 9.114,05 (novemilacentoquattordici/05);



— che, in conseguenza della variazione delle prestazioni oggetto del Contratto disposta ai
sensi di quanto sopra, I'importo complessivo di cui al Contratto medesimo venga
rideterminato in complessivi euro 148.114,05 (centoquarantottomilacentoquattordici/00)
oltre iva;

— diprocedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, alla pubblicazione della presente
Determina sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di gara e
contratti;

— di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, alla comunicazione della
presente variante in corso d’opera all'Osservatorio ANAC, tramite le sezioni regionali,
entro trenta giorni dall'approvazione, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di

competenza.

Roma, 10 maggio 2023
Il Commissario Straordinario

(Dotjssa Giovanna Marinelli
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