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delibera G.R. Lazio n.8082 del 18.10.90

Prot. n. 137 del 15/06/2023

Oggetto: Fondazione Teatro di Roma — Affidamento dei “Lavori di tinteggiatura del piano
Presidenza del Teatro Argentina” — CIG Z603B4FBF3.
Contratto di appalto stipulato tra Fondazione Teatro di Roma e ITALMAN SRL in
data 24 maggio 2023.
Determina generale di incremento dell’importo contrattuale entro il quinto
d’obbligo delle prestazioni contrattuali ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO CHE

— la Fondazione Teatro di Roma, con determina n. 111 del 24/05/2023, con procedura di
affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/20202 conv. in Legge
n.120/2020 come modificato dal D.L. n.77/2021 e s.m.i., in deroga agli articoli 36, comma
2,e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti
pubblici relativo a lavori, servizi e forniture (di seguito anche solo “Codice”), ha disposto
I'aggiudicazione dei “Lavori di tinteggiatura del piano Presidenza del Teatro Argentina” —
CIG Z603B4FBF3” in favore della societa ITALMAN SRL;

— dopo I'esito positivo della verifica svolta in ordine alla comprova dei requisiti attestati in gara
dallaggiudicatario di cui sopra, I'aggiudicazione & divenuta efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del Codice;

— in data 24/05/20232 & stato quindi stipulato tra le Parti il contratto di appalto in oggetto, per
un importo complessivo pari a euro 6.200,00 (seimiladuecento/00), oltre IVA (di seguito
anche solo “Contratto”);

— ai sensi del Contratto, il termine di ultimazione delle prestazioni oggetto dello stesso & pari
a stimati giorni 13 (tredici), decorrenti dal 24 maggio 2023 ed & quindi stabilito alla data del
5 giugno 2023;

— le prestazioni contrattuali previste ai fini dell'affidamento in esame sono in corso di

svolgimento;
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CONSIDERATO CHE

— & sorta l'esigenza di tinteggiare anche n.4 porte in legno, presenti sempre al piano
Presidenza, al fine da rendere omogeneo il lavoro complessivo di tinteggiatura;

—alla luce di tale sopravvenienza, & sorta la necessita di disporre l'incremento delle
prestazioni oggetto del Contratto, nella misura rientrante nel 20% dell'importo del Contratto
stesso e quindi per un importo pari a euro 1.200,00 (milleduecento/00);

— cid posto, per assolvere a tale esigenza la Fondazione intende:

a) avvalersi della facolta riconosciuta dall’art. 106, comma 12, del Codice, in forza del quale
“la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento
0 una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, puo imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario”;

b) di conseguenza, disporre un incremento delle prestazioni attinenti il servizio fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto e, nella fattispelcie, nella misura e per
I'importo di cui al precedente alinea;

DATO ALTRESI ATTO CHE

— con Delibera del 28 dicembre 2022, I'Assemblea dei Soci dellAssociazione Teatro di
Roma, ora Fondazione Teatro di Roma, ha proceduto alla nomina della Dott.ssa Giovanna
Marinelli quale Commissario Straordinario del’Ente e, in pari data, la Dott.ssa Marinelli ha
accettato l'incarico.

Tutto cid premesso e considerato, il Commissario straordinario dell’Ente

DETERMINA
— che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Fondazione disponga la variazione
dell'importo complessivo del Contratto mediante I'esecuzione di ulteriori prestazioni nella
misura rientrante nel 20% dell'importo del Contratto stesso e quindi per un importo pari
a euro 1.200,00 (milleduecento/00);

— che, in conseguenza della variazione delle prestazioni oggetto del Contratto disposta ai

sensi di quanto sopra, il termine per l'ultimazione di tali prestazioni di cui al Contratto

- medesimo venga rideterminato in complessivi 27 giorni, decorrenti dal 24/05/2023 e,
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quindi, alla data del 20/06/2023;

— di procedere alla stipula del relativo atto di sottomissione con ITALMAN SRL, in
recepimento di quanto disposto per mezzo della presente determina, apportando
eventualmente all'uopo, per mezzo del suddetto atto di sottomissione, ogni conseguente

e occorrente modifica del Contratto.

Roma, 15 giugno 2023

Il Commissario Straordipario

(Dott’Ssa Giovanna Marinelli)
Wil ,///é/'




