Assoclazione Teatro di Roma - Teatro Nazionale
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P.iva 02067821005 - C.f. 08481800582

delibera G.R. Lazio n.8082 del 18.10.90

Prot. n. 92 del 10/05/2023

Oggetto: Associazione Teatro di Roma — Affidamento fornitura e posa in opera di n.2 cancelli
di accesso all'area Teatro del Lido di Ostia CIG ZC939BA6FF.
Contratto di appalto stipulato tra Associazione Teatro di Roma e TECNIA SRL in
data 27/01/2023.
Determina di variante contrattuale ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO CHE !

— aseguito dell'esperimento della procedura di affidamento diretto ai sensi degli artt. 32 co.2
e 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il Codice dei contratti
pubblici relativo a lavori, servizi e forniture (di seguito anche solo “Codice”), per
I'affidamento della fornitura e posa in opera di n.2 cancelli di accesso allarea Teatro del
Lido di Ostia CIG ZC939BA6FF (di seguito anche solo “Fornitura’), I Associazione Teatro
di Roma, con determina n. 16 del 27/01/2023, ha disposto 'aggiudicazione in favore di
TECNIA SRL (C.F. e P.IVA.: 11513391000);

— dopo I'esito positivo della verifica svolta in ordine alla comprova dei requisiti attestati in gara
dall'aggiudicatario di cui sopra, I'aggiudicazione & divenuta efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del Codice;

— in data 27/01/2023 & stato quindi stipulato il contratto di appalto in oggetto, per un importo
complessivo paria euro 16.200,00 (sedicimiladuecento/00), oltre IVA (di seguito anche solo

“Contratto”);

— le prestazioni contrattuali oggetto dell'affidamento in esame sono in corso;

CONSIDERATO CHE

— per la posa in opera dei due cancelli, si & reso necessario smurare le zanghe, a supporto
dei cordoli di fondazione, collegati ai montanti, mediante perforazioni della muratura, &

sorta la necessita di disporre un incremento delle prestazioni oggetto del Contratto, in
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misura inferiore al 10% dell'importo del Contratto stesso e, nella specie, per un importo pari
a euro 1.600,00 (milleseicento/00);
— cio posto, per assolvere a tale esigenza I'’Associazione intende:

a) avvalersi della facolta riconosciuta dall’art. 106, comma 2, del Codice, in forza del quale
‘I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1,
senza necessita di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della
modifica e al di sotto di entrambi i sequenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il
10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i
contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali (...)";

b) di conseguenza, disporre un incremento delle prestazioni attinenti la Fornitura in misura
inferiore al 10% dell'importo del Contratto e, nella fattispecie, nella misura e per 'importo

di cui al precedente alinea;

DATO ALTRESI ATTO CHE
— con Delibera del 28 dicembre 2022, 'Assemblea dei Soci dell Associazione Teatro di Roma
ha proceduto alla nomina della Dott.ssa Giovanna Marinelli quale Commissario

Straordinario dell’Ente e, in pari data, la Dott.ssa Marinelli ha accettato I'incarico.

* % %

Tutto cid premesso e considerato, il Commissario straordinario dell’Ente

DETERMINA

— che, ai sensi dell’'art. 106, comma 2, del Codice, 'Associazione disponga la variazione
dellimporto complessivo del Contratto mediante I'esecuzione di ulteriori prestazioni nella
misura inferiore al 10% di tale importo complessivo e, in particolare, per un maggiore
importo pari a euro 1.600,00 (milleseicento/00);

— che, in conseguenza della variazione delle prestazioni oggetto del Contratto disposta ai
sensi di quanto sopra, l'importo complessivo di cui al Contratto medesimo venga
rideterminato in complessivi euro 17.800,00 (diciassettemilaottocento/00) oltre iva;

— diprocedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, alla pubblicazione della presente
Determina sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di gara e
contratti;

— di procedere, ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice, alla comunicazione della
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presente variante in corso d’opera all'Osservatorio ANAC, tramite le sezioni regionali,

entro trenta giorni dall'approvazione, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di
competenza.

Roma, 10 maggio 2023

Il Commissario Straordinario

(Dott.ssa Giovanna Maripelli)/




